

## ■温泉施設大規模改修等の概要

### 【工期】

平成 29 年 6 月～10 月末

(※11 月下旬～12 月上旬 リニューアルオープン)

### 【工事費】

1 億 45 百万円 (財源・・・過疎債～70%交付税措置)

### 【工事概要】

|     |       |                                       |
|-----|-------|---------------------------------------|
| 浴 場 | 壁・床   | 床タイル取替え、壁塗装                           |
|     | 浴 槽   | タイル取替え、手すり増設、浴槽一部撤去（通路確保）             |
|     | 窓     | 下部窓～ガラス取替え 上部窓～全面清掃                   |
|     | ソラリー室 | 器具撤去、休憩室に変更                           |
|     | サウナ室  | 床・壁・天井、扉 木板貼り替え                       |
|     | 露天風呂  | 床材貼り替え、目隠しフェンス取替え                     |
|     | 脱衣室   | 床、壁貼り替え、天井塗装、洗面台取替え、棚改修               |
|     | その他   | 洗い場改修（混合栓）、出入口ドア取替え<br>照明取替え、循環ポンプ取替え |

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 機 械 室 | ボイラー更新 1 台（H 9 設置）<br>ボイラー移設 1 台（H 1 9 設置）<br>煙突撤去、新設 配管更新 |
|-------|------------------------------------------------------------|

|     |            |
|-----|------------|
| 厨 房 | 床・壁・天井塗装ほか |
|-----|------------|

|      |                |
|------|----------------|
| ロビー等 | ロビー・下足・廊下床貼り替え |
|------|----------------|

### 【その他】

- ・指定管理者 伊達観光・新篠津開発共同企業体
- ・指定管理料（5 年間） 1 億 555 千円