

第6期まちづくり計画(後期)及び第2期総合戦略の策定スケジュール(案)

	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
まちづくり計画		●策定方針作成													●策定完了
総合戦略			●重点施策検討資料の作成												●策定完了
町民委員会	●第1回														●第5回
検討委員会			●第1回		●第2回				●第3回						
子ども会議											●第1回				
町民意見交換会															●意見交換会
課長会議		●第1回			●第2回			●第3回		●第4回			●第5回		
係長会議	●第1回		●第2回		●第3回		●第4回				●第5回				
議会													●臨時会	●特別委員会	●定例会
職員研修							●※ 先進地視察等								

◎まちづくり町民委員会及び検討委員会の検討内容(案)

第1回まちづくり町民委員会	平成31年2月下旬	まちづくり計画等の策定スケジュール(案)
第2回まちづくり町民委員会	平成31年5月下旬	まちづくり計画等の重点施策について
第3回まちづくり町民委員会	平成31年9月上旬	まちづくり計画及び総合戦略の進捗状況等
第4回まちづくり町民委員会	平成31年12月中旬	まちづくり計画及び総合戦略の原案策定
第5回まちづくり町民委員会	平成31年2月下旬	奈井江町新年度予算について
第1回まちづくり検討委員会	平成31年4月下旬	まちづくり計画等の重点施策の検討
第2回まちづくり検討委員会	平成31年6月中旬	まちづくり計画政策区分「1. 安心して住み続けるために、2. 健康でいきいきと暮らすために」及び総合戦略の事業検討、KPI等の数値目標の設定 等
第3回まちづくり検討委員会	平成31年8月中旬	まちづくり計画政策区分「3. 心豊かに学び続けるために、4. 活力ある産業推進のために、5. 地域に根ざしたまちづくりのために」及び総合戦略の事業の検討 KPI等の数値目標の設定 等

※ このほか、検討すべき事項が発生した場合には、上記予定のほか必要に応じて開催することとする。

※ 職員研修については、研修ありきではなく、新規事業等を検討する中で必要があれば行うこととする。