

令和7年度 奈井江町の発注予定情報

下記の内容は公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	工事名	概要	発注予定時期	予定工期
1	東町第2団地4号線外道路改修工事	工事延長 L=130.34m 車道幅員 W=6.00m	5月	6ヶ月
2	西3条通り(口)道路改修工事	工事延長 L=207.46m 車道幅員 W=5.07~5.98m	5月	6ヶ月
3	にわ山線(イ)道路改修工事	工事延長 L=1,400m 車道幅員 W=3.00m	6月	5ヶ月
4	下水道施設修繕工事	管渠内補修、止水工 N=20箇所ほか	7月	5ヶ月
5	12号排水路堆砂除却工事	土砂除去工 1式	7月	5ヶ月
6	公園遊器具等補修	遊器具等補修 1式	7月	5ヶ月
7	新庁舎外構工事その2	敷地西側における駐車場整備等	6月	6ヶ月
8	奈井江町文化ホール非常用発電機更新工事	新非常用発電機設置(防災用)、電気工事、基礎工事	4月	6ヶ月
9	15号東線街路灯灯具改修工事	灯具撤去 8基 灯具新設 8基	6月	5ヶ月
10	町立国民健康保険病院高圧受電設備改修工事	高圧受電設備改修一式	6月	5ヶ月
11	社会教育センター高圧受電設備改修工事	変圧器・コンデンサの撤去・仮置・搬入据付、電気工事	7月	4ヶ月
12	奈井江小学校通級教室空調設備設置工事	通級教室の空調設備(エアコン)設置工事	4月	3ヶ月
13	体育館空調設備整備工事	体育館エアコン設置・電源工事 事務室、トレーニングルーム、格技場	4月	4ヶ月
14	町立国民健康保険病院医療ガス供給装置改修工事	医療ガス供給装置改修一式	6月	5ヶ月
15	個別排水処理施設設置工事(1工区)	合併処理浄化槽 1基	未定	3ヶ月
16	個別排水処理施設設置工事(2工区)	合併処理浄化槽 1基	未定	3ヶ月
17	旧北町児童館解体工事	施設の解体	7月	3ヶ月