

令和8年度 奈井江町の発注予定情報

下記の内容は公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	工事名	概要	発注予定時期	予定工期
1	叶橋補修工事	橋梁補修	5月	8ヶ月
2	北4丁目通り（二）道路改修工事	工事延長 L=152m 車道幅員 W=7.00m	6月	5ヶ月
3	西1条通り（イ）道路改修工事	工事延長 L=230m 車道幅員 W=5.50m	6月	5ヶ月
4	下水道施設修繕工事	下水道施設修繕 1式	7月	5ヶ月
5	茶志内公園木製コンビネーション遊具撤去工事	木製コンビネーション遊具撤去	7月	5ヶ月
6	公園遊器具等補修工事	遊器具等補修 1式	7月	5ヶ月
7	木の葉団地防犯灯改修工事	灯具撤去 13基 灯具新設 16基	6月	5ヶ月
8	空知中部広域連合庁舎照明LED化	庁舎の照明をLED化	10月	1ヶ月
9	奈井江中学校体育館ボイラー設備工事	中学校体育館のボイラー設備入替工事	4月	7ヶ月
10	奈井江小学校通級教室空調設備設置工事	通級教室の空調設備（エアコン）設置工事	4月	3ヶ月
11	加圧給水ポンプ改修工事	加圧給水ポンプ1台	6月	4ヶ月
12	個別排水処理施設設置工事（1工区）	合併処理浄化槽 1基	未定	3ヶ月
13	個別排水処理施設設置工事（2工区）	合併処理浄化槽 1基	未定	3ヶ月
14	奈井江町民プール大規模改修工事	外壁・屋上の改修、機械設備の更新、照明のLED化	6月	10ヶ月
15	教員住宅解体工事（4・5号）	教員住宅1棟2戸の解体工事	7月	3ヶ月
16	教員住宅解体工事（21・22号）	教員住宅1棟2戸の解体工事	7月	3ヶ月
17	公営住宅南団地解体工事（Ⅱ号棟）	公営住宅南団地1棟4戸の解体工事	7月	3ヶ月
18	向ヶ丘共同浴場解体工事	施設の解体	7月	3ヶ月