

6. スケジュール

項目	1月	2月	3月	4月	5月	6~9月	10月~
1. 計画素案の検討			素案の検討				
2. 周知計画 STEP 1 運行概要のお知らせ ・広報誌の掲載 ・周知チラシの作成 ・住民説明会の開催 ・乗りあいタクシー利用登録者募集 STEP 2 運行内容のお知らせ ・利用案内パンフレットの作成 ・乗りあいタクシー利用登録証等の発送		作成	印刷 作成	印刷			
3. 関係法令（申請） ・市街地循環線、向ヶ丘線 ・乗りあいタクシー		作成	審査				
4. 生活交通ネットワーク計画			素案の検討		計画の策定		6月末提出
地域公共交通会議							
地域公共交通の運行					実証運行	本格運行の検討	本格運行